

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ



ПРИКАЗ

29.09.2020

№ 187

г. Новосибирск

Об изменении «Плана мероприятий («дорожная карта») по развитию и укреплению сети государственных ветеринарных лабораторий Новосибирской области»

В связи с необходимостью корректировки сроков проведения аккредитации ветеринарных лабораторий на 2021-2022 гг. и планируемым расширением области аккредитации аккредитованных ветеринарных лабораторий государственной ветеринарной службы Новосибирской области, а также с передачей ветеринарной лаборатории ГБУ НСО «Управление ветеринарии Черепановского района Новосибирской области» в состав ГБУ НСО «Новосибирский областной центр ветеринарно-санитарного обеспечения», в целях выполнения государственного задания в 2021-2022 гг.

п р и к а з ы в а ю:

1. Дополнить раздел I «Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию и укреплению сети государственных ветеринарных лабораторий Новосибирской области» (далее – «Дорожная карта») после слов «материально-техническому обеспечению» словами «и их аккредитации в национальной системе аккредитации».

2. Внести изменения в п. 10 «Дорожной карты»:

- установить срок исполнения IV квартал 2020 года для мероприятия по объединению ветлабораторий Черепановского и Маслянинского районов на базе ветлаборатории Черепановского района.

3. Внести изменения в п. 11 «Дорожной карты» установив срок исполнения IV квартал 2019 года - IV квартал 2020 года.

4. Внести изменения в п. 12 «Дорожной карты»:

- установить срок исполнения IV квартал 2022 года для мероприятия по объединению ветлабораторий Карасукского, Краснозерского и Баганского районов на базе ветлаборатории Карасукского района;

- установить срок исполнения IV квартал 2022 года для мероприятия по объединению ветлабораторий Коченевского и Колыванского районов на базе ветлаборатории Коченевского района;

- установить срок исполнения IV квартал 2022 года для мероприятия по объединению ветлабораторий Кочковского и Доволенского районов на базе ветлаборатории Кочковского района;

- установить срок исполнения IV квартал 2022 года для мероприятия по объединению ветлабораторий Барабинского и Здвинского районов на базе ветлаборатории Барабинского района;

- установить срок исполнения IV квартал 2022 года для мероприятия по объединению ветлабораторий Новосибирского и Мошковского районов на базе ветлаборатории Новосибирского района.

5. Внести изменения в п. 13 «Дорожной карты» установив срок исполнения IV квартал 2020 года - IV квартал 2022 года.

6. Дополнительно включить в «Дорожную карту» следующие мероприятия:

- осуществление методического руководства ветеринарных лабораторий государственной ветеринарной службы Новосибирской области, планируемый результат исполнения: «Повышение эффективности деятельности лабораторий, улучшение качества диагностики и подготовка ветеринарных лабораторий к получению аккредитации», ответственный исполнитель – начальник ГБУ НСО «Новосибирский областной центр ветеринарно-санитарного обеспечения» Н.М. Ларина, срок исполнения – 2021-2023 гг.;

- создание областной ветеринарной лаборатории Новосибирской области, планируемый результат исполнения: «Создание областной методической ветеринарной лаборатории, повышение эффективности деятельности лабораторий, улучшение материально-технической базы, качества диагностики», ответственный исполнитель - заместитель начальника управления ветеринарии Новосибирской области С.В. Макаров, срок исполнения – IV квартал 2023 года.

7. Разместить план мероприятий («дорожную карту») по развитию и укреплению сети государственных ветеринарных лабораторий Новосибирской области с внесенными изменениями на сайте управления ветеринарии Новосибирской области.

Начальник управления



О.А. Рожков